

Sagsnummer: 18-61

Kontaktperson: Heidi W. Nørgaard

Telefon: 5578 5122

Mail: [hwn@nk-forsyning.dk](mailto:hwn@nk-forsyning.dk)

Dato: 12.10.2018

### **Brøndrenovering på Mindegabet – Forlænget graveperiode**

Gravearbejdet er i fuld gang ved Mindegabet, og vi takker for den forståelse for arbejdet vi er blevet mødt med fra jer.

Vi må konstatere at gravearbejdet tager længere tid end forventet. Der er blandt andet udfordringer med ledninger i jorden, der ikke ligger hvor de er tegnet. Derudover udvides entreprisen med renovering af udvalgte offentlige stikledninger, ved opgravning frem til skelgrænse. Du vil blive kontaktet, hvis det har indflydelse for din ejendom. Vi har allerede talt med flere af jer.

Derved forventes gravearbejdet afsluttet ultimo november måned 2018.

Til information har vi konstateret flere private ledninger i meget dårlig stand. Nogle så dårlige, at vi ikke har kunnet tilslutte med den nye ledning. Vi kontakter jer, hvis vi registrerer sådanne ledninger på jeres grund.

-Vi beklager de gener arbejdet måtte medføre.

### **Kontaktinformation**

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til projektet:

Peter Brauer Andersen, Formand, Entreprenørfirmaet Arkil  
Tlf. 24285254 / Mail [pba@arkil.dk](mailto:pba@arkil.dk)

Heidi Nørgaard, Projektleder, NK Forsyning  
Tlf. 5578 5122 / Mail [hwn@nk-forsyning.dk](mailto:hwn@nk-forsyning.dk)

Med venlig hilsen

Heidi Nørgaard  
NK Spildevand A/S